

برنامه زمانی کلی پروژه

احداث مخزن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی روستای دشتک، شهرستان آوج.

ردیف	شرح کار	مدت زمان اجرا (ماه)					
		ماه اول		ماه دوم		ماه سوم	
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه						
۲	عملیات اجرایی موضوع پیمان						
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان						