

<div> <div>صفحه : 1/1</div> <div>تاریخ گزارش : 1400/02/28</div> </div>	گزارش خلاصه مالی کل
پیمان: دشتک،ساخت مخزن 500 متر مکعبی (1400) (تهیه میلگرد با کارفرما)	

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
20.0	4,716,256,462	942,870,630	3,773,385,832	1400	ابنیه
0	509,601,976	0	509,601,976	1400	تاسیسات مکانیکی
0	60,657,025	0	60,657,025	1400	چاه
8.6	977,241,861	83,646,420	893,595,441	1400	انتقال و توزیع آب روستایی
16.4	6,263,757,324	1,026,517,050	5,237,240,274		جمع
	250,000,000	0	250,000,000		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	6,513,757,324	1,026,517,050	5,487,240,274		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: