

پیوست ۱ - زمانبندی انجام پروژه

زمان اجرا						شرح فعالیت	ردیف
ماه سوم		ماه دوم		ماه اول			
						تهیه و خرید تجهیزات	۱
						شروع عملیات و نصب تجهیزات خریداری شده	۲
						راه اندازی و برق دار کردن ترانسفورماتور، اخذ تاییده شرکت توزیع	۳