

برنامه زمانی کلی پروژه :

آبرسانی به شهر زیاران از آبگیر خط انتقال تصفیه خانه

ردیف	زمان شرح کار	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه								
۲	عملیات اجرایی موضوع پیمان								
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان								

* عملیات اجرایی موضوع پیمان در فاصله زمانی تعیین شده بایستی مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع مختلف زمانی انجام پذیرد .