

| | |
|-----------------------------------|------------|
| گزارش خلاصه مالی رشته ها | صفحه : ۱/۴ |
| پیمان: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰) | |

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۰

| درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها | جمع | | | فصل |
|---|-----------------|----------|---------------|----------------------------------|
| | پایه و غیر پایه | غیر پایه | پایه | |
| ۰ | ۵۵'۳۷۴'۳۴۵ | ۰ | ۵۵'۳۷۴'۳۴۵ | فصل اول. عملیات تخریب |
| ۰ | ۶۳۵'۵۹۶'۵۲۰ | ۰ | ۶۳۵'۵۹۶'۵۲۰ | فصل دوم. عملیات خاکی بادست |
| ۰ | ۴۰۰'۳۸۳'۰۹۴ | ۰ | ۴۰۰'۳۸۳'۰۹۴ | فصل سوم. عملیات خاکی باماشین |
| ۰ | ۴۵'۸۷۴'۱۴۰ | ۰ | ۴۵'۸۷۴'۱۴۰ | فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ |
| ۰ | ۲۱۵'۷۶۱'۱۰۴ | ۰ | ۲۱۵'۷۶۱'۱۰۴ | فصل ششم. قالب بندی فلزی |
| ۰ | ۵۷۲'۵۵۶'۴۰۰ | ۰ | ۵۷۲'۵۵۶'۴۰۰ | فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد |
| ۰ | ۲۷۷'۸۱۷'۰۵۹ | ۰ | ۲۷۷'۸۱۷'۰۵۹ | فصل هشتم. بتن درجا |
| ۰ | ۷۴۵'۲۸۷'۴۰۰ | ۰ | ۷۴۵'۲۸۷'۴۰۰ | فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی |
| ۰ | ۶۱'۵۹۴'۰۰۰ | ۰ | ۶۱'۵۹۴'۰۰۰ | فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی |
| ۰ | ۳۹'۷۹۵'۰۸۰ | ۰ | ۳۹'۷۹۵'۰۸۰ | فصل هیجدهم. اندود و بندکشی |
| ۰ | ۵۶'۱۷۶'۰۴۳ | ۰ | ۵۶'۱۷۶'۰۴۳ | فصل بیست و هشتم. حمل و نقل |
| ۰ | ۳'۱۰۶'۲۱۵'۱۸۵ | ۰ | ۳'۱۰۶'۲۱۵'۱۸۵ | جمع |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| گزارش خلاصه مالی رشته ها | صفحه : ۲/۴ |
| پیمان: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰) | |

خلاصه بهای رشته: خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۰

| درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها | جمع | | | فصل |
|--|-----------------|----------|-------------|---|
| | پایه و غیر پایه | غیر پایه | پایه | |
| ۰ | ۲۵۳'۰۲۲'۰۰۰ | ۰ | ۲۵۳'۰۲۲'۰۰۰ | فصل چهارم، عملیات لوله گذاری بالوله های فولادی اتصال جوشی |
| ۰ | ۳'۲۹۵'۴۵۹ | ۰ | ۳'۲۹۵'۴۵۹ | فصل چهاردهم، حمل و نقل |
| ۰ | ۲۵۶'۳۱۷'۴۵۹ | ۰ | ۲۵۶'۳۱۷'۴۵۹ | جمع |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| گزارش خلاصه مالی رشته ها | صفحه : ۳/۴ |
| پیمان: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰) | |

خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۰

| درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها | جمع | | | فصل |
|---|-----------------|----------|-------------|---|
| | پایه و غیر پایه | غیر پایه | پایه | |
| ۰ | ۸۵'۱۸۹'۸۵۸ | ۰ | ۸۵'۱۸۹'۸۵۸ | فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل) |
| ۰ | ۵۴'۸۵۰'۳۷۰ | ۰ | ۵۴'۸۵۰'۳۷۰ | فصل سوم، عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس (G.R.P) |
| ۰ | ۸۵'۹۵۸'۸۰۸ | ۰ | ۸۵'۹۵۸'۸۰۸ | فصل پنجم، نصب شیرها |
| ۰ | ۲۴۰'۵۳۰'۹۴۰ | ۰ | ۲۴۰'۵۳۰'۹۴۰ | فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری |
| ۰ | ۳۹۳'۳۳۷'۳۶۰ | ۰ | ۳۹۳'۳۳۷'۳۶۰ | فصل نهم، کارهای فولادی |
| ۰ | ۵'۴۸۶'۶۰۵ | ۰ | ۵'۴۸۶'۶۰۵ | فصل یازدهم، حمل و نقل |
| ۰ | ۸۶۵'۳۵۳'۹۴۱ | ۰ | ۸۶۵'۳۵۳'۹۴۱ | جمع |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| گزارش خلاصه مالی رشته ها | صفحه : ۴/۴ |
| پیمان: حوضچه های سطح استان (۱۴۰۰) | |

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰

| درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها | جمع | | | فصل |
|--|-----------------|----------|-------------|--|
| | پایه و غیر پایه | غیر پایه | پایه | |
| ۰ | ۵۸۳'۰۵۰'۰۰۰ | ۰ | ۵۸۳'۰۵۰'۰۰۰ | فصل هفتم.احداث آدم روها و شفت های بتنی |
| ۰ | ۳۳۴'۳۲۹'۵۹۰ | ۰ | ۳۳۴'۳۲۹'۵۹۰ | فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری |
| ۰ | ۱۹'۲۴۳'۸۲۷ | ۰ | ۱۹'۲۴۳'۸۲۷ | فصل دوازدهم.حمل ونقل |
| ۰ | ۹۳۶'۶۲۳'۴۱۷ | ۰ | ۹۳۶'۶۲۳'۴۱۷ | جمع |