

برنامه زمانی کلی پروژه :

اصلاح خطوط در خروجی مخازن و احداث حوضچه ها و منهول های لازم جهت کنترل شیر و یا سنسور های کنترل

ردیف	زمان شرح کار	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه و سایر هماهنگیها									
۲	عملیات اجرایی موضوع پیمان									
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان									

* عملیات اجرایی موضوع پیمان در فاصله زمانی تعیین شده بایستی مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع مختلف زمانی انجام پذیرد .

