

برنامه زمانی کلی پروژه :
ساخت و تکمیل مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی مهرگان قزوین

ردیف	زمان شرح کار	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم	ماه نهم	ماه دهم	ماه یازدهم	ماه دوازدهم
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه												
۲	عملیات اجرایی موضوع پیمان												
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان												

*** عملیات اجرایی موضوع پیمان در فاصله زمانی تعیین شده بایستی مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع مختلف زمانی انجام پذیرد .**