

پیوست ۱ - زمانبندی انجام پروژه

ردیف	شرح فعالیت	زمان اجرا					
		ماه اول		ماه دوم		ماه سوم	
۱	تهیه و خرید تجهیزات						
۲	شروع عملیات و نصب تجهیزات خریداری شده						
۳	راه اندازی و برق دار کردن ترانسفورماتور، اخذ تاییده شرکت توزیع						