

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1401/02/04

جدول 4 : مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار

موضوع کار: برق رسانی به چاه های نسیم شمال قزوین

محل اجرا:

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		1/23	120,640,500	برآورد	ابنيه
			120,640,500	پیشنهاد	
		84/68	8,304,439,200	برآورد	توزيع نیروی الکتریکی (برق)
	0/09		8,311,739,200	پیشنهاد	
		0/60	59,000,000	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
(100/00)			0	پیشنهاد	
		13/49	1,322,625,510	برآورد	هزینه بالاسري
(100/00)			0	پیشنهاد	
		100/00	9,806,705,210	برآورد	جمع
(14/01)			8,432,379,700	پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد