

## برنامه زمانی کلی پروژه :

اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

ردیف	زمان شرح کار	ماه اول	ماه دوم	ماه سوم	ماه چهارم	ماه پنجم	ماه ششم	ماه هفتم	ماه هشتم
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه								
۲	عملیات اجرایی موضوع پیمان								
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان								

### \* عملیات اجرایی

موضوع پیمان در فاصله زمانی تعیین شده بایستی مطابق نظر دستگاه نظارت در مقاطع مختلف زمانی انجام پذیرد .