

برنامه زمانی کلی پروژه

باز سازی راه دسترسی چاههای شماره ۲۲ و ۳۰ و ۳۱ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ شرق قزوین و کنار کانال آب مسیر خط انتقال اصلی (خط

۸۰۰ میلیمتری)

ردیف	شرح کار	مدت زمان اجرا (ماه)					
		ماه اول		ماه دوم		ماه سوم	
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه						
۲	عملیات اجرائی موضوع پیمان						
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان						