

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1402/05/30

جدول 4 : مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار

موضوع کار:

قافازان: اجرای اتاقک برق ایستگاه 3 و 2 و 4 و 5 و ایستگاه کلر زنی 3 و 2 و 5 و چاهک ایستگاه 2 و 1 و 5 و دیوار بتنی (1402)

محل اجرا:

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		58/74	36,981,968,603	برآورد	ابنیه
				پیشنهاد	
		0/47	296,767,380	برآورد	تاسیسات مکانیکی
				پیشنهاد	
		3/40	2,142,704,880	برآورد	تاسیسات برقی
				پیشنهاد	
		9/84	6,195,004,466	برآورد	چاه
				پیشنهاد	
		1/51	951,416,555	برآورد	انتقال و توزیع آب روستایی
				پیشنهاد	
		3/85	2,421,000,000	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
				پیشنهاد	
		22/19	13,970,358,565	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		100/00	62,959,220,448	برآورد	جمع
				پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد