

گزارش خلاصه مالی کل

صفحه: 1/1

تاریخ گزارش: 1402/05/30

پیمان: قاقازان: اجرای اتافک برق ایستگاه 3 و 2 و 4 و 5 و ایستگاه کلر زنی 3 و 2 و 5 و چاهک ایستگاه 2 و 1 و 5 و دیوار بتنی (1402)

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
23.6	48,076,559,185	11,367,252,000	36,709,307,185	1402	ابنیه
4.1	385,797,594	15,873,000	369,924,594	1402	تاسیسات مکانیکی
0	2,785,516,344	0	2,785,516,344	1402	تاسیسات برقی
1.8	8,053,505,806	148,572,710	7,904,933,096	1402	چاه
0	1,236,841,521	0	1,236,841,521	1402	انتقال و توزیع آب روستایی
19.0	60,538,220,450	11,531,697,710	49,006,522,740	جمع	
	2,421,000,000	2,421,000,000	0	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:	
	62,959,220,450	13,952,697,710	49,006,522,740	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:	