

## برنامه زمانی کلی پروژه

### اجرای حوضچه های بتنی خط انتقال جمع آوری چاههای شرق قزوین

ردیف	شرح کار	مدت زمان اجرا (ماه)							
		ماه اول		ماه دوم		ماه سوم		ماه چهارم	
۱	تجهیز کارگاه و اخذ مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه								
۲	عملیات اجرایی موضوع پیمان								
۳	برچیدن کارگاه، پیگیری مراحل اداری و تحویل موقت موضوع پیمان								